



Regione Lombardia



Consiglio Regionale della Lombardia

Prot. 00002137 14/02/2006 031

Rep. 002116-0 Class. 122/3



Giunta Regionale

Assessore alla Casa e Opere Pubbliche

Pregiatissimi Consiglieri Regionali
Giulio De Capitani
Massimo Zanella
Fabrizio Cecchetti

Al Presidente del Consiglio Regionale

Data: 8.02.06

Protocollo: U1.2006.000 3542

→ Al Servizio Segreteria
dell'Assemblea Consiliare
Ufficio Organizzazione Lavori Assembleari
Consiglio Regionale

Alla Direzione Generale Presidenza
Direzione Centrale
Affari istituzionali e legislativo
U.O. coordinamento affari istituzionali e
legislativo
Struttura rapporti istituzionali

R0199PP02171D11949

LORO SEDI

Oggetto: Risposta all'interrogazione 2043

In relazione all'interrogazione in oggetto, con la quale si chiedono informazioni circa i ritardi nell'attuazione dell'intervento di sostituzione edilizia dello stabile di Via Catania, 126, in comune di Sesto San Giovanni (MI), si segnala quanto segue:

- il Comune di Sesto San Giovanni risulta beneficiario di un cofinanziamento di €. 2.906.648,00 per la realizzazione di n. 46 alloggi a canone sociale in via Catania 126 (casa di plastica) concesso con decreto dirigenziale n. 23208 del 23 dicembre 2004;
- le operazioni necessarie al rispetto del termine di inizio dei lavori fissato al 31 marzo 2005 sono già state compiute. In particolare il rilascio da parte del Comune del permesso di costruire all'ALER di Milano, l'approvazione da parte di ALER del verbale di gara e di aggiudicazione dei lavori;
- con nota n. 26274 pervenuta il 30 marzo 2005, il Comune di Sesto San Giovanni ha avanzato la richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori, in quanto, nel frattempo, lo stabile oggetto dell'intervento edilizio è stato occupato abusivamente, rendendo così impossibile all'ALER di Milano e al Comune di procedere alla consegna dei lavori.

Il mancato rispetto del termine di inizio dei lavori non è quindi imputabile alla volontà degli enti pubblici interessati (Comune di Sesto San Giovanni ed ALER di Milano), ma al mancato intervento degli organi di pubblica sicurezza per lo sgombero degli occupanti abusivi dello stabile.

Gli uffici regionali hanno comunicato al Comune di Sesto San Giovanni, con nota del 6 giugno 2005, la disponibilità a concedere una proroga del termine di inizio dei lavori al verificarsi delle operazioni di sgombero da attivarsi da parte dell'Amministrazione comunale di concerto con il Prefetto.

In generale, al fine di verificare il corretto utilizzo dei fondi erogati, la Regione Lombardia esercita, su tutti gli interventi posti in essere, un costante controllo sul corretto andamento dei lavori e qualora, vi siano problematiche tali da impedirne definitivamente la regolare realizzazione, procede alla revoca del finanziamento.

Distinti saluti.

Gianpietro Borghini

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, sweeping loops and curves, positioned to the right of the printed name.